

**SPAZI APERTI: PIANO ECONOMICO**

Azione	Attività / Elaborati prodotti	Quantità	Costi di dettaglio	Costi totali	Risorse proprie	Finanziamento Fondazione Cariplo
Redazione Studi di Fattibilità	Ricognizione sull'area oggetto dell'intervento e rilievo dello stato di fatto	4	€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 3.200,00	€ 4.800,00
	Analisi del contesto territoriale e delle opportunità d'intervento necessari	4	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 600,00
	Elaborazione delle proposte d'intervento	4	€ 2.250,00	€ 9.000,00	€ 3.600,00	€ 5.400,00
	Condivisione delle proposte progettuali con gli amministratori	4	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 600,00
			parziale	€ 19.000,00	€ 7.600,00	€ 11.400,00
Censimento	Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed in corso di redazione	13	€ 120,15	€ 1.562,00	€ 624,80	€ 937,20
	Ricognizione delle aree individuate	13	€ 1.153,85	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00
	Elaborazione dei dati raccolti, catalogazione delle aree rilevate e produzione del relativo materiale cartografico	13	€ 1.153,85	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00
	Condivisione degli elaborati prodotti con gli amministratori	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 600,00
			totale	€ 32.562,00	€ 13.024,80	€ 19.537,20

PianoEconomico

		TOTALE	€ 51.562,00	€ 20.624,80	€ 30.937,20
--	--	--------	-------------	-------------	-------------

### Cronoprogramma

SPAZI APERTI – CRONOPROGRAMMA		gen
Progetto	Impostazione del lavoro, raccolta dei documenti necessari	
Censimento	Impostazione del lavoro, raccolta dei documenti necessari	
Progetto	Ricognizione sull'area oggetto dell'intervento e rilievo dello stato di fatto	
Censimento	ricognizione della superficie comunale e rilievo degli indici ecologici e paesaggistici	
Censimento	elaborazione dei dati raccolti e produzione di materiale cartografico relativo	
Progetto	Elaborazione delle proposte d'intervento e stesura del progetto esecutivo	
Progetto	Presentazione e consegna ai referenti comunali	
Censimento	Elaborato di sintesi del lavoro svolto	

### Cronoprogramma

feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
■										
■										
	■	■								
	■	■	■	■	■	■				
			■	■	■	■	■	■		
							■	■		
									■	■
										■